

D O D A T O K č. 01/2020

k Zmluve o dielo č. 12/2020 zo dňa 05.08.2020, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ

SVETLO“ , Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Sídlo: Volkovce, časť Olichov 601

Zastúpený: Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka ZSS

IČO: 00351784

DIČ: 2021058820

Telefón: 037 / 630 52 90

Fax: 037 / 630 52 93

E-mail: svetlo@zssolichov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

IBAN: SK3381800000007000307127

SWIF/ŠP: SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

DIMI max, s. r. o.

Sídlo: Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky

Zastúpený: Miloš Šedík

IČO : 36 550 302

DIČ: 2021696512

IČ DPH: SK 2021696512

IBAN: SK58 0900 0000 0002 3368 3308

BIC/kód banky: GIBA SKBX /900

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.08.2020 Zmluvu o dielo č.12/2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je dielo:

„Oprava archívnych priestorov - ZSS Olichov“

2. Ku dňu 31. 08. 2020 zhotoviteľ zrealizoval časť predmetu diela v rozsahu:

Oprava: archívu č.2

3. Cena zrealizovanej časti predmetu diela pozostáva z nasledovných položiek, ktoré sú prílohou č.1:

a. Oprava archívu č.2.....12 364,88 Eur bez DPH

Cena zrealizovanej časti predmetu diela spolu:**12.364,88 Eur bez DPH**

..... **14.837,86 Eur s DPH**

Celková cena zrealizovanej časti predmetu diela predstavuje sumu: 12.364,88 Eur bez DPH z celkovej ceny diela 26 840,20 Eur bez DPH (32 208,24 Eur s DPH).

4. Zvyšnú časť predmetu diela v rozsahu:

Oprava vstupných schodov a archívu č.1 **v cene 14.475,32 Eur bez DPH (17 370,38 Eur s DPH)** zhotoviteľ **nezrealizoval** v dohodnutom termíne z dôvodu zákazu vstupu cudzím osobám do areálu ZSS v dôsledku šírenia vírusu COVID 19 .

Termín realizácie diela je považovaný za okolnosť, ktorá nevznikla na strane objednávateľa ani zhotoviteľa nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela.

5. Predmetom tohto dodatku je **dohoda zmluvných strán o zmene termínu ukončenia realizácie diela je do 30.11.2020.**

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 01/2020 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
3. Dodatok č. 01/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 01/2020 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Topoľčiankach , dňa 27.8.2020

V Oľichove, dňa 25.8.2020